



Assunto: ADITIVO DE PRAZO
Contrato n°: 0059/2020
Contratada: CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP.
Objeto: CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO



Sr. Prefeito,

O Contrato n° 0059/2020 tem como objeto a construção de cemitério público, neste município, assim, apresentamos a seguir a razão que nos leva a entender viável e justificada o aditivo de prazo do supracitado contrato:


a) Devido à pandemia do Novo Corona Vírus, vivida no mundo inteiro, o fornecimento de alguns insumos imprescindíveis à Construção Civil foi afetado, levando-nos a atrasos não planejados e/ou esperados;

Desta forma, solicitamos a Vossa Senhoria que, autorize o aditivo de prazo, em 49 dias, conforme proposto.

É nossa justificativa.

Bonito de Santa Fé, 16 de outubro de 2020


 CÍCERO ALEXANDRE GOMES
 SÓCIO

CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP
 CNPJ: 17.490.708/0001-70

 Cícero Alexandre Gomes

CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP
 CNPJ: 17.490.708/0001-70
 Rua Sinfrônio Nazaré, 10, 1º andar, 58800-240 - financeiro@alxconstrucoes.com.br