

Recebido
04.12.2020

CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP
CNPJ: 17.490.708/0001-70
Rua Sinfônio Nazare, 10, 1º andar, 58800-240 - financeiro@alixconstrucoes.com.br

JEFFERSON T. ALEXANDRE ABRANTES
SÓCIO E RESP. TÉCNICO

CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP
CNPJ: 17.490.708/0001-70
Jefferson T. Alexandre Abrantes

Bonito de Santa Fé, 04 de dezembro de 2020

E nossa justificativa.

Desta forma, solicitamos a Vossa Senhoria que acate este pedido e autorize o acréscimo de 120 dias do prazo inicial.

- a) Devido a não execução de serviços sob a responsabilidade da Prefeitura deste município (terraplanagem e corte de terreno) ficamos impossibilitados de começar parte do serviço;
- b) Ainda, a pandemia do Novo Corona Virus, vivida no mundo inteiro, o fornecimento de alguns insumos imprescindíveis à Construção Civil foi afetado;

O contrato nº 0080/2020 tem como objeto a REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ARRUDA AMORIM, neste município, assim, apresentamos a razão que nos leva a entender viável e justificado o nosso pedido de aditivo de prazo para o supracitado contrato:
Sra. Prefeita,

Assunto: ADITIVO DE PRAZO
Contrato nº: 0080/2020
Contratada: CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP.
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ ARRUDA AMORIM

COMISSÃO
PMSF
PROCESSO Nº 07
FOLHAS Nº 07
Licitação

