



## SOLICITAÇÃO DE ADITIVO A CONTRATO


Sr. Francisco Carlos de Carvalho  
 Prefeito Municipal de Bonito de Santa Fé - PB

**Assunto:** Solicitação de Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

Solicitamos a prorrogação do prazo de vigência referente ao Contrato nº 003/2018 firmado entre a Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - PB e a Empresa GR Construtora Eireli - ME, CNPJ: 27.450.428/0001-01, que tem por objeto a EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, por mais 30 dias pelo fato de ter ocorrido atraso na entrega de material por fornecedores das portas e esquadrias.

**Obs:** A obra está em fase de conclusão.

Conceição - PB, 22 de maio de 2019.

  
 Gilvan Ramalho Rangel Júnior  
 Administrador  
 CPF: 036.431.494-09  
 RG: 2.447.543

---

Av. Selan do Lusona, Nº 258 - Sala 01 - Centro - Conceição - PB  
 CEP : 58.970-000 - CNPJ: 27.450.428/0001-01  
 Telefones: (83) 99913-1888 / 99950-7675  
 E-mail: greenstrucoscpb@gmail.com