



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO A CONTRATO

Sr. Francisco Carlos de Carvalho
Prefeito Municipal de Bonito de Santa Fé - PB

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

Solicitamos a prorrogação do prazo de vigência por mais 60 dias (Sessenta), referente ao Contrato nº 071/2017 firmado entre a Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - PB e a Empresa GR Construtora Eireli – ME, CNPJ: 27.450.426/0001-01, que tem por objeto a EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (CENTRAL E VIANA), NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, em virtude da dificuldade de entrega dos materiais por parte dos fornecedores ocasionada pela distância e acesso (estradas) precário ao local da obra.

Conceição – PB, 29 de março de 2019.


Gilvan Ramalho Rangel Júnior
Administrador
CPF: 036.431.494-09
RG: 2.447.543

Gilvan Ramalho Rangel Júnior
GR CONTRUÇÕES
CPF: 036.431.494-09

Av. Solon de Lucena, Nº 356 - Sala 01 - Centro - Conceição - PB
CEP : 58.970-000 - CNPJ: 27.450.426/0001-01
Telefones: (83) 99913-1886 / 99660-7675
E-mail: grconstrucoespb@gmail.com