



SOLICITAÇÃO DE ADITIVO A CONTRATO

Sr. Francisco Carlos de Carvalho
 Prefeito Municipal de Bonito de Santa Fé - PB

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo de Vigência Contratual

Solicitamos a prorrogação do prazo de vigência, referente ao Contrato nº 094/2018-PMBSF firmado entre a Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé - PB e a Empresa GR Construtora Eireli – ME, CNPJ: 27.450.426/0001-01, que tem por objeto a EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE DIVERSAS ESCOLAS, NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, em virtude da dificuldade de entrega dos materiais por parte dos fornecedores ocasionada pela distância e acesso (estradas) precário ao local da obra.

OBS: Informamos que o já foi concluído os serviços em 10 (dez) escolas, restando apenas 1 (uma) Escola no Distrito do Viana.

Conceição, 1º de abril de 2019.


Gilvan Ramalho Rangel Júnior
 Administrador
 CPF: 036.431.494-09
 RG: 2.447.543

Av. Solon de Lucena, Nº 356 - Sala 01 - Centro - Conceição - PB
 CEP : 58.970-000 - CNPJ: 27.450.426/0001-01
 Telefones: (83) 99913-1886 / 99660-7675
 E-mail: grconstruoespb@gmail.com